
Общество с ограниченной ответственностью 
"Алтан Заан" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

"Жилая застройка в г. Бабушкин по ул. 3 Интернационала 
 в г. Бабушкин Кабанского района РБ" 

 
 
 
 

Проектная документация 
 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 
 

10-2014-ПОС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2014 



Общество с ограниченной ответственностью 
"Алтан Заан" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

"Жилая застройка в г. Бабушкин по ул. 3 Интернационала 
 в г. Бабушкин Кабанского района РБ" 

 
 
 
 

Проектная документация 
 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 
 

10-2014-ПОС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Главный инженер       Ханхатова И.И 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 



 
В

за
м

. и
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 
2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Лист Наименование Примечание 

1 Содержание  стр. 2-3 

1 Состав проекта стр. 4 

1-4 Текстовая часть стр. 5-18 

1 
а) Характеристика района по месту расположения объекта 

капитального строительства и условий строительства 

стр. 5 

3 б)  Оценка развитости транспортной инфраструктуры стр. 7 

3 
в) Сведения возможности использования местной рабочей силы 

при осуществлении строительства 

стр. 7 

3 

д) Характеристика земельного участка, предоставляемого для 

строительства, обоснование необходимости использования для 

строительства земельных участков вне земельного участка, 

предоставляемого для строительства объектов капитального 

строительства 

стр. 7 

3 
ж) Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной 

городской застройки 

стр. 7 

4 

и) Перечень видов строительных и монтажных работ, 

ответственных конструкций, участков сетей инженерно-

технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с 

составлением соответствующих актов приемки перед производством 

последующих работ и устройством последующих конструкций 

стр. 8 

5 
к) технологическая последовательность работ при возведении 

объектов капитального строительства или их элементов 

стр. 9 

8 

л) Обоснование потребности строительства в кадрах, основных 

строительных машинах, механизмах, транспортных средствах0 в 

топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической 

энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях 

стр. 12 

 

      
10-2014-ПЗУС       

Изм. Кол.у
 

Лис
 

№до
 

Подп. Дат
 Разраб. Цыбикова    

Содержание 
 

 

Стади
 

Лист Листов 
    П 1  2 
     

ООО «Алтан Заан» 
 

Н.контр. Ханхатова   
    
     Формат А4 



 
В

за
м

. и
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 
3 

Лист Наименование Примечание 

8 
м) Обоснование размеров площадок для складирования материалов, 

конструкций, оборудования 

стр. 12 

9 

н) Предложения по обеспечению контроля качества строительных и 

монтажных работ, а также поставляемых на площадку и 

монтируемых оборудования, конструкций и материалов 

стр. 13 

9 
о) Предложения по организации службы геодезического и 

лабораторного контроля 

стр. 13 

9 п) Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей 

документации, разрабатываемой на основании проектной 

документации, в связи с принятыми методами возведения 

строительных конструкций и монтажа оборудования 

стр. 13 

11 р) Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом 

обслуживании персонала, участвующего в строительстве 

стр. 15 

12 с) Перечень мероприятий и проектных решений по определению 

технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение 

нормативных требований охраны труда 

стр. 16 

13 т) Описание проектных решений и мероприятий по охране 

окружающей среды в период строительства 

стр. 17 

14 

 

у) Обоснование принятой продолжительности строительства 

объекта капитального строительства и его отдельных этапов 

стр. 18 

 Графическая часть  

1 Календарный план стр. 19 

2 Строительный генплан М 1:500 стр. 20 

 

 

      
10-2014-ПЗС 

Лис
       

2 Изм. Кол.у
 

Лис
 

№до
 

Подп. Дат
                    Формат А4  



 
В

за
м

. и
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 
4 

СОСТАВ ПРОЕКТА   

 
 

Но
ме
р 

то
ма 

 
Обозначение 

 
Наименование 

Примеч
ание 

 

 Инв. №У-283 Технический отчет по инженерно-
геологическим изысканиям от 28.10.2014 г. 

 

 Инв. №У-283 Технический отчет по инженерно-
экологическим изысканиям от 28.10.2014 г. 

 

 Инв. №У-283 Технический отчет по инженерно-
геодезическим изысканиям от 28.10.2014 г. 

 

  Проектная документация  

1 10-2014-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка  

2 10-2014-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной организации 
земельного участка 

 

3 10-2014-АР Раздел 3. Архитектурные решения  

5 

10-2014-ИОС 

Раздел 5. Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, технологические решения 

 

6 10-2014-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства  

 10-2014-ОВОС Оценка воздействия на окружающую среду  
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ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 

а) Характеристика района по месту расположения объекта капитального 

строительства и условий строительства 

  Условия строительства: 

1. Рельеф площадки спокойный; 

2. Район строительства – г. Бабушкин Кабанского района Республики Бурятия. 

Разрабатывается проект организации строительства на возведение 

многоквартирной жилой застройки. 

Объемно-пространственные и архитектурно-художественные решения приняты 

согласно с градостроительным планом.. 

Проектом предусматривается строительство трехэтажных блоков. Высота 

этажа – 2,78 м. 

Согласно технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям, 

площадка условно пригодна для строительства из-за высокого уровня подземных вод. 

Подземные воды на период изысканий установились на глубинах 1,4 – 2,0 м. с 

абсолютными отметками 463.7-464.0 мБС. Нормативная глубина сезонного промерзания 

грунтов – 3,2 м. Сейсмичность площадки составляет 9 баллов, согласно СП 

14.13330.2011.  

Грунтами фундамента служит ИГЭ(-1) грунт галечниковый с песчаным 

заполнителем и включением валунов. 

Описание конструктивных и технических решений надземной части объекта 

капитального строительства 

 Наружные стены – слоистой конструкции – с внутренним слоем – кладка II 

категории с временным сопротивлением осевому растяжению по неперевязанным швам 

Rl
u не менее 120 кПа – из кирпича рядового полнотелого одинарного КР-р-по 250-120-65 

НФ1/100/2/25 ГОСТ 530-2012 на растворе марке 50, средним слоем – утеплитель ПТЭ-

100 ТУ 5761-00126238-00, толщиной 200 мм., с наружным слоем из профилированного 

листа.   

 Внутренние стены – кладка из кирпича рядового полнотелого одинарного КР-р-по 

250-120-65 НФ1/100/2/25 ГОСТ 530-2012 на растворе марке 50, толщиной 380 мм. 

 Перегородки: 
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 -межквартирные перегородки - кладка из кирпича рядового полнотелого 

одинарного КР-р-по 250-120-65 НФ1/100/2/25 ГОСТ 530-2012 на растворе марке 50, 

толщиной 250 мм., армированная горизонтальными сетками с шагом 600 мм по высоте и 

вертикальными двухсторонними арматурными сетками в слоях цементно-песчаного 

раствора марки 100, толщиной 30 мм. 

 -межкомнатные – гипсокартонные из ГКЛ по серии 1.031.9-2.00 «Комплектные 

системы КНАУФ», в санузлах из ГКЛВ. 

Перекрытия – сборные железобетонные, толщиной 220 мм. по ГОСТ 9561-91 и 

монолитные железобетонные участки, выполненные из тяжелого бетона класса В20, 

армированные сварными и вязанными арматурными каркасами и сетками, а также 

отдельными стержнями, соединяемыми дуговой сваркой стали А400 и А240 по ГОСТ 

5781-82. 

Покрытие – утепленное, несущие элементы – сборные, железобетонные, 

толщиной 220 мм. по ГОСТ 9561-91 и монолитные железобетонные участки, 

выполненные из тяжелого бетона класса В20, армированные сварными и вязанными 

арматурными каркасами и сетками, а также отдельными стержнями, соединяемыми 

дуговой сваркой стали А400 и А240 по ГОСТ 5781-82, утеплитель – ПСБ-С М25 по ГОСТ 

15588-86, толщиной 250 мм., с армированной цементно-песчаной стяжкой, толщиной 30 

мм. 

Лестничные марши – сборные железобетонные по металлическим косоурам. 

Кровля – профилированный лист С 44-1000-0,7. 

Окна по ГОСТ 30674-99 – пластиковые из 5-и камерного профиля ПВХ М ГОСТ 

30673-99 с двухкамерным стеклопакетом СПД по ГОСТ 24866-66. 

Двери внутренние квартирные – металлические индивидуальные. 

Двери наружные подъездные – металлические индивидуальные. 

Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта 

капитального строительства 

Фундаменты – в виде монолитной железобетонной ленты, высотой 400 мм., 

выполненной из тяжелого бетона класса В20, армированной сварными и вязанными 

пространственными каркасами и сетками и отдельными стержнями из стали класса 

А400 и А200 по ГОСТ 5781-82. 

Наружные стены технического подполья слоистой конструкции: внутренний слой 

из ФБС по ГОСТ 13579-78*, толщиной 400 мм., средний слой — Пеноплэкс по ТУ 5767-
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015-56925804-2011, толщиной 150 мм., наружный слой — цементно-песчаная 

штукатурка по металлической сетке. 

 Внутренние стены – ФБС по ГОСТ 13579-78*. 

Двери наружные – по ГОСТ 31173-2003. 

Двери электрощитовой, теплового и водомерного узла предусматриваются 

противопожарными с пределом огнестойкости не менее ЕI 30, согласно п. 6.8.19 СП 

2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости 

объектов защиты». 

 

б)  Оценка развитости транспортной инфраструктуры 

Земельный участок под строительство жилой застройки  расположен в г. 

Бабушкин Кабанского района Республики Бурятия. 

Транспортное обслуживание территории проектируемой застройки 

предусматривается с использованием существующих маршрутов городского 

транспорта, проходящих по близлежащим улицам с учетом нормативов пешеходной 

доступности. 

 

в) Сведения возможности использования местной рабочей силы при 

осуществлении строительства 

Обеспечение строительства рабочими кадрами предусмотрено за счет 

существующего штата треста субподрядных организаций и др. Генподрядчик может 

пополнять рабочие кадры за счет оргнабора. Данный район обеспечен 

соответствующими трудовыми ресурсами и наличием подрядных организаций, 

способных освоить предполагаемое строительство. 

д) Характеристика земельного участка, предоставляемого для строительства, 

обоснование необходимости использования для строительства 

земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства 

объектов капитального строительства 

Участок, предоставленный для строительства объекта «Жилая застройка по ул.3 

Интернационала в г. Бабушкин Кабанского района РБ» расположен в г. Бабушкин 

Кабанского района РБ. Площадь участка составляет 4040 м2.  
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ж) Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской 

застройки 

Строительство проектируемого здания осуществляется на не стесненных условиях 

застройки территории. 

 

и) Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих 

освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед 

производством последующих работ и устройством последующих конструкций 

Документация по освидетельствованию выполненных работ и испытаниям 

строительных конструкций: 

- Устройство песчаной подсыпки под фундаменты 

- Устройство бетонной подготовки под фундаменты 

- Устройство опалубки фундаментов 

- Армирование и бетонирование фундаментов  

- Устройство гидроизоляции фундаментов 

- Утепление наружных ограждающих конструкций 

- Антикоррозионная защита сварных изделий; 

- Ограждение балконов; 

- Установка дверных и оконных блоков 

- Устройство оснований под полы 

- Устройство звукоизоляции под полы 

- Устройство утепления чердачного перекрытия; 

- Антисептирование и огневая защита деревянных конструкций; 

- Пароизоляция кровли; 

- Теплоизоляция кровли; 

- Антикоррозионная защита металлоконструкций; 

- Подготовка оснований для устройства верхних покрытий, тротуаров, площадок, 

проездов, автомобильных дорог; 

- Акт освидетельствования и проверки вентиляционных и дымовых каналов. 

 Документация по освидетельствованию и испытаниям инженерно-

технических систем: 

Отопление и вентиляция. 

1. Акт гидростатического испытания систем отопления и теплоснабжения; 
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2. Акт теплового испытания системы отопления на эффект действия; 

3. Акт обследования водомерного узла; 

4. Протоколы физико-химического и бактериологического исследования воды. 

Электротехнические устройства 

1. Акт приемки оборудования в монтаж; 

2. Акт готовности строительной части под монтаж электротехнических устройств; 

3. Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего 

освещения; 

4. Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность монтажа 

установленных автоматов; 

5. Акт освидетельствования заземляющих устройств. 

Наружные сети водоснабжения и канализации 

1. Акт освидетельствования траншеи; 

2. Акт освидетельствования оснований под трубопроводы; 

3. Акт освидетельствования колодцев; 

4. Акт на прокладку трубопроводов; 

5. Акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на 

прочность и герметичность; 

6. Акт о проведении приемочного гидравлического испытания безнапорного трубопровода 

на прочность и герметичность. 

Наружные сети электроснабжения 

1. Акты освидетельствования траншеи под монтаж кабелей; 

2. Протокол испытания силового кабеля напряжением свыше 1000 В; 

3. Протокол испытаний и проверки изоляции кабелей на барабанах перед прокладкой. 

 

к) технологическая последовательность работ при возведении объектов 

капитального строительства или их элементов 

Подготовительный период. 

До начала работ основного периода должны быть выполнены подготовительные 

работы, предусмотренные главой СП 48.13330.2011, в том числе: 

- устройство временного ограждения строительной площадки; 

- размещение временных зданий бытового назначения; 

- обеспечение строительства электро и водоснабжением; 

Для складирования строительного мусора предусматривается специальные 
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площадки, где устанавливаются мусоросборники. По мере накопления мусор вывозится 

автотранспортом. 

Бытовые помещения располагаются на стройплощадке в инвентарных вагончиках 

вне опасной зоны работы крана. 

Точки подключения инженерных сетей для обеспечения нужд строительства 

выделяет Заказчик по требованию Подрядчика. 

Основной период. 

Для возведения здания принят автомобильный кран KOBELCO RK250, 31,9  м., 

грузоподъемностью 25 т. 

Земляные работы 

Разработку грунта под фундаменты вести экскаватором ЭО-2161 с емкостью 

ковша 0,5 м3 до отметки 10-15 см выше отметки низа фундаментов. Доработку 

грунта до проектных отметок производить вручную. 

До начала работ по устройству фундаментов основание должно быть принято 

по акту комиссией с участием подрядчика, проектировщика и заказчика. 

Бетонные работы. 

Основными железобетонными конструкциями являются: монолитные 

железобетонные фундаменты, монолитные железобетонные участки перекрытия и 

монолитные сердечники. Все работы по возведению конструкций из монолитного 

железобетона выполнять по проекту производства работ. Доставка строительных 

смесей со строительных баз к месту укладки осуществляется автобетоносмесителями 

типа СБ-92-1А, СБ-130. 

Кирпичная кладка 

Работы выполнять в соответствии с требованиями СП 14.13330.2011 

«Строительство в сейсмических районах» и по проекту производства работ. Кладка по 

сейсмостойкости должна быть не ниже II категории. Для повышения нормального 

сцепления раствора следует применять растворы со специальными добавками. 

Кладка стен должна выполняться в соответствии с применением однорядовой 

(цепной) перевязки; при этом тычковые ряды необходимо укладывать только из целых 

блоков, они обязательны в нижнем (первом) и верхнем (последнем) рядах возводимых 

стен. 

Кладка каменных конструкций ведется на всю толщину в каждом ряду. 

Горизонтальные и вертикальные швы кладки должны заполняться полностью с 

подрезкой раствора на наружных сторонах кладки. Временные (монтажные) разрывы в 
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возводимой кладке следует оканчивать наклонной штрабой и располагать вне места 

конструктивного армирования стен. 

Подъем к рабочим местам кирпича (в поддонах с ограждением) и раствора (в 

ящиках) производится краном. 

При производстве работ использовать инвентарные подмости и необходимый 

нормокомплект инструментов и инвентаря для кирпичной кладки. 

Монтаж сборных конструкций. 

Основной объем сборных конструкций составляют монтаж сборных перекрытий 

в виде сборных плит перекрытий по ГОСТ 9561-91 и устройство стен технического 

подполья из ФБС по ГОСТ 13579-78*. Монтажные работы выполнять с соблюдением 

требований СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».  

Послемонтажные работы 

К послемонтажным относятся, сантехнические, вентиляционные, отделочные, 

электротехнические, отделочные и другие внутренние специальные работы. К началу 

внутренней отделки должны быть закончены следующие работы: заделка стыков и 

технологических отверстий, монтаж и опрессовка системы внутреннего отопления, 

водоснабжения, промывка канализации, сборка и опробование электрических и 

вентиляционных систем. 

Штукатурные и малярные работы рекомендуется максимально механизировать 

применяя следующий комплекс механизмов: 

- штукатурную станцию передвижного типа; 

- передвижную малярную станцию; 

- краскопульты; 

- затирочный инструмент. 

Параллельно с производством отделочных и внутренних специальных работ 

необходимо вести работы по устройству наружных коммуникаций: наружного 

освещения, водопровода, канализации и сетей теплоснабжения. 

К моменту окончания внутренних работ необходимо закончить строительство 

дорог, тротуаров и проездов. В завершающий период строительства произвести работы 

по озеленению и благоустройству территории.  

На дорожных работах использовать следующие механизмы: 

- автогрейдер Д-598А, 

- каток моторный Д-613, асфальтоукладчик Д-150А. 

Рытье траншей для электрических сетей и слаботочных кабельных сетей 
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производится вручную. 

В завершающий период строительства произвести работы по озеленению и 

благоустройству. 

 

л) Обоснование потребности строительства в кадрах, основных 

строительных машинах, механизмах, транспортных средствах0 в топливе и горюче-

смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных 

зданиях и сооружениях 

Потребность строительства в кадрах строителей определена по плановой 

дневной выработке на одного работающего в строительно-монтажных организациях, 

осуществляющих строительство, с учетом объемов выполняемых ими работ и 

ежегодного роста производительности труда: 

Тр = СМР/ Выработку = 66400 / 11,0 = 6036,4 чел.дн. 

Ч = Тр / Рпр = 6036,4 / (14 мес х 22 дн.) = 20 чел 

ИТР и МОП – 15,5 % от общего, принимается  = 3 чел. 

    Итого = 23 чел 

 

Потребность строительства в энергоресурсах и воде. 

№ 
п/п Наименование ресурсов Един. 

измерения 
Показатель на 

1 млн. 
Потребность 

на объект 
1 Электроэнергия квт 0,47 31,2 
2 Сжатый воздух шт.ком. 0,04 2,7 
3 Вода на противопожарные нужды л/сек 0,25 16,6 
4 Вода на хозяйств-питьевые нужды л/сек 0,002 0,13 
5 Кислород м3 48 3180 
6 Топливо тн 1,2 79,7 

 

 

м) Обоснование размеров площадок для складирования материалов, 

конструкций, оборудования 

Для складирования и временного хранения строительных конструкций и 

материалов устраиваются временные складские площадки, размещаемые в зоне 

действия монтажного крана. Расчет потребности во временных складских помещениях 

см. табл: 

12 
 

 

      
10-2014-ПОС.ТЧ 

Лис
       

8 Изм. Кол.у
 

Лис
 

№до
 

Подп. Дат
                    Формат А4  



 
В

за
м

. и
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 
№ 

п/п 

 

Наименование 

Норма на 1 

млн.руб. СМР 

Объем СМР 

в макс. год, 

млн.руб. 

Общая 

потребн. 

м2 

1 Склад неотапливаемый 0,25 66,4 16,6 

2 Склад для хранения 

сыпучих (цемента, гипса) 
0,26 

« 

 
17,3 

3 Навес 0,16 « 10,6 

4 Открытые складские 

площадки 
3,5 « 232,4 

 

н) Предложения по обеспечению контроля качества строительных и 

монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых 

оборудования, конструкций и материалов 

Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться 

специальными службами, создаваемыми в строительной организации и оснащенными 

техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту 

контроля. 

 

о) Предложения по организации службы геодезического и 

лабораторного контроля 

Точность геодезических работ должна соответствовать требованиям главы 

СП 126.13330.2012 "Геодезические работы в строительстве". 

При строительстве объекта необходимо проводить постоянное наблюдение и 

анализ состояния конструкций. 

п) Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей 

документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с 

принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа 

оборудования 

Рекомендации по производству работ в зимнее время. 

При производстве работ в зимних условиях следует руководствоваться 

требованиями разделов СП 70.13330.2012 п.5.11 «Производство работ при 
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отрицательных температурах воздуха» и СП 63.13330.2012 «Бетонные и 

железобетонные конструкции». 

Строго выполнять указания по производству работ в зимнее время, приведенные в 

рабочих чертежах. 

Способ заделки стыков, методы прогрева бетона и раствора, вид и количество 

противоморозных добавок при их применении должны определяться в проекте 

производства работ. 

При производстве земляных работ необходимо руководствоваться СНиП 3.02.01-

87 «Земляные сооружения». 

При монтаже сборных бетонных, железобетонных и устройстве монолитных 

конструкций и кирпичной кладки руководствоваться соответствующими главами СП 

70.13330.2012, ГОСТ Р 52085-2003, ГОСТ Р 52086-2003. 

Если плановым документом, устанавливающим сроки строительства, определен 

зимний период выполнения кирпичной кладки, необходимо общую продолжительность 

строительства увеличивать на технологический перерыв. 

Зимние условия для бетонных и каменных конструкций определяется 

среднесуточной температурой наружного воздуха ниже 50С и минимальной суточной 

температурой ниже 00С. 

Согласно п. 6.14.2 СП 14.13330.2011 Выполнение кирпичной и каменной кладок при 

отрицательной температуре для несущих и самонесущих стен (в том числе усиленных 

армированием или железобетонными включениями) при расчетной сейсмичности 9 

баллов и более запрещается. 

При зимнем бетонировании монолитных конструкции применяются следующие 

способы выдерживания бетона: термос, термос с применением противоморозных 

добавок, обогрев в греющей опалубке, периферийный электрообогрев, предварительный 

разогрев бетонно смеси, применение нагревательных проводов и кабелей, термоактивных 

гибких покрытий и др. В качестве противоморозных добавок и ускорителей твердения 

применяются хлорид кальция, сульфат натрия, нитрит натрия, суперпластификаторы, 

модифицированные лигносульфаты и др. Неопалубные поверхности конструкции следует 

укрывать паро и теплоизоляционными материалами непосредственно по окончании 

бетонирования, а также выпуски арматуры на длину 0,5 м.  

Контроль прочности бетона производится в соответствии ОСТ Р 53231-2008 

«Бетоны. Правила контроля прочности». 

Изоляционные и кровельные работы допускается выполнять до -200С 
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окружающей среды, производство работ с применением составов на водной основе без 

противоморозных добавок не ниже 50С. 

Отделочные работы должны выполняться при положительной температуре 

окружающей среды и отделываемых поверхностей не ниже 100С и влажности воздуха не 

более 60 %, малярные работы выполняются при температуре не ниже 10-150С. 

 

Противопожарные мероприятия 

При организации строительной площадки и производстве строительно-

монтажных работ руководствоваться требованиями глав 6.4 и 6.5 СНиП 12-03-2001 

«Безопасность труда в строительстве». 

К началу основных строительных работ на строительной площадке должно быть 

обеспечено противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов на водопроводной 

сети. Противопожарное водоснабжение предусмотрено от двух пожарных гидрантов.  

Устанавливаются щиты с противопожарным инвентарем. Временные 

производственные, бытовые здания, а также места производства работ с повышенной 

пожарной опасностью должны быть укомплектованы первичными средствами 

пожаротушения (два огнетушителя, лом, лопата, багор, топор, два вердра, ящик с 

просеянным песком). 

Леса и опалубка, выполняемые из древесины, должны быть пропитаны 

огнезащитным составом. 

Для отопления инвентарных зданий, как правило, должны использоваться водяные 

калориферы или электронагреватели заводского изготовления. 

Курение на строительной площадке разрешается только в специально отведенных 

местах, соответственно оборудованных. 

 

р) Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании 

персонала, участвующего в строительстве 

В соответствии с продолжительностью строительства, составляющей 14 

месяцев, временные здания и сооружения приняты вагонного типа. Для расчета 

временных административно-бытовых помещений приняты следующие положения: 

1. Число рабочих в наиболее многочисленную смену составляет 75 % от общего 

количества, т.е. 15 чел. 
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2. Число ИТР и МОП в наиболее многочисленную смену составляет 80 % от общего 

количества ИТР и МОП, т.е. 2  чел.  

3. Общая численность работающих в наиболее многочисленную смену составляет 17 

чел. 

Расчет потребности в административных и бытовых помещениях: 

№ 

п/п Наименование 

Норма на одного 

работ в 

смену,м2 

Колич-во 

работ-х, в 

смену 

Общая 

потребност

ь, м2 

1 Контора 4 2 8 

2 Комната отдыха 0,75 17 12,75 

3 Гардеробная 0,6 17 10,2 

4 Душевая 0,82 17 13,94 

5 Умывальная 0,065 17 1,11 

6 Сушилка 0,2 17 3,4 

7 Помещение для обогрева 0,1 17 1,7 

 

Все бытовые помещения должны обеспечиваться водой, электроэнергией и 

теплом от существующих сетей. Временное электроснабжение осуществляется от 

существующей трансформаторной подстанции согласно полученным техническим 

условиям. 

 

 с) Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических 

средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований 

охраны труда 

 При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать 

"Инструкции по охране труда для рабочих строительных профессий" Госстроя РФ, 

ГОСТ и СНиП 12-04-2001 и СНиП 12-03- 2002 " Безопасность труда в строительстве". 

Часть 1 и 2, СаНПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации 

строительного производства и строительных работ», ПБ 10-382-00 «Правила 

устройства безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». Перед эксплуатацией 

грузоподъемных машин, такелажных приспособлений и монтажного оснащения 

необходимо их проверить и испытать согласно правилам Госгортехнадзора. 

 

Ведомость потребности в основных строительных машинах 

16 
 

 

      
10-2014-ПОС.ТЧ 

Лис
       

12 Изм. Кол.у
 

Лис
 

№до
 

Подп. Дат
                    Формат А4  



 
В

за
м

. и
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 
№ 

п/п 

Наименование машин и механизмов Ед. изм. Потребно.  

Кол-во 

1 Краскопульты и краскораспылители Шт. 2 

2 Автосамосвалы Шт. 2 

3 Экскаваторы Шт. 1 

4 Бульдозеры Шт. 1 

5 Вибраторы различной марки Шт. 2 

6 Автомобильный кран Шт. 1 

7 Автомобили бортовые Шт. 2 

Примечание: выше перечисленные механизмы можно заменить другими, 

имеющимися у строительной организации, в пределах потребной грузоподъемности и 

мощности, в том числе импортной. 

 

т) Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды 

в период строительства 

При производстве работ необходимо соблюдать требования СП 48.13330.2011 

"Организация строительного производства" и СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические 

требования к организации строительного производства и строительных работ».   

Конкретные мероприятия по выполнению всех требований СанПиН необходимо 

разработать в ППР. 

При производстве строительно-монтажных работ не допускать запыленности и 

загазованности воздуха. Не допускается при уборке отходов и мусора сбрасывать их с 

этажей без применения закрытых лотков и бункер-накопителей, не допускается 

несанкционированное сведение древесно- кустарниковой растительности, не 

допускается выпуск воды со строительной площадки без защиты от размыва 

поверхности. 

Бытовые и производственные стоки, образующиеся на строительной площадке, 

должны сбрасываться в канализационную сеть или выгреб. Складирование материалов и 

изделий должно осуществляться на специально отведенных площадках, движение машин 

и механизмов в местах, предусмотренных проектом. 
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у) Обоснование принятой продолжительности строительства объекта 

капитального строительства и его отдельных этапов 

Расчет продолжительности строительства производится по СНиП 1.04.03-85* 

«Нормы продолжительности строительства». 

Общая площадь жилой застройки = 2211,98 м2. 

Согласно СНиП 1.04.03-85* Раздел З пункт 1, норма продолжительности 

строительства жилого здания трехэтажного общей площадью 1500 м2 составляет 8 

месяцев, 0,5 мес. – подготовительный период, норма продолжительности 

строительства жилого здания трехэтажного общей площадью 2000 м2 составляет 9 

месяцев, 0,5 мес. – подготовительный период. 

По методу экстраполяции: 

Прирост мощности составит (9 – 8) / (2000 – 1500) = 0,002 

Отсюда Т = 9 – (2211,98 – 2000) х 0,002 = 8,6 мес. 

Продолжительность строительства здания устанавливается с применением к 

нормам следующих коэффициентов: 

К = 1,2 – пункт 11, стр.2, СНиП 1.04.03-85* 

К = 1,1 – пункт 15, стр.2, СНиП 1.04.03-85* 

Т = 8,6 х 1,2 х 1,1 = 11,4 мес. 

Наружные сети 

Продолжительность строительства внешних сантехнических сетей водопровода, 

канализации, отопления протяженностью 0,5 км. Преудсматривается нормами раздела 

7 Городские инженерные сооружения СНиП 1.04.03-85* п.1 принимается 2 месяца. 

Тсети = 2 х 1,2 х 1,1 = 2,6 месяца 

Итого продолжительность строительства трехэтажной застройки, общей 

площадью 2211,98 м2 составит 14 месяцев., в т.ч. 1,0 мес. – подготовительный период. 
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